Verfahrensvorschlag Workshop

WORKSHOPVERFAHREN

ONLINE BETEILIGUNG

STAKEHOLDERGESPRÄCHE
AB DEZEMBER 2025

Q1/2026

AUFTAKT

1 Planungsteam

1-tägige Präsenzveranstaltung

1. Sitzung Beratungs-gremium
2. Information Öffentlichkeit
3. Abschluss Beratungs-gremium

+ Vetretung Öffentlichkeit

Information
Konzeptansätze
(Analyse)

CA. 8 WOCHEN

Q2/2026

KONSULTATION

Variantendiskussion

Präsenz-veranstaltung

Präsenz

Beratungsgremium
+ Vertretung
Öffentlichkeit

Nutzungs- &
Bebauungsvarianten
(Städtebau)

CA. 8 WOCHEN

Q2/2026

ZWISCHEN PRÄSENTATION

Variantendiskussion

Vorabend

Öffentlichkeit

Präsenz-veranstaltung

Präsenz

Beratungsgremium
+ Vertretung
Öffentlichkeit

Vertiefung
Bebauungsvarianten
(Städtebau)

CA. 12 WOCHEN

Q3/2026

ABSCHLUSS

Vorzugsvariante

Präsenz-veranstaltung

Präsenz

Beratungsgremium
+ Vertretung
Öffentlichkeit

Auswahl
Vorzugsvariante
(Städtebau)

BETEILIGUNG NACH § 3.1 BAUGB
BESCHLUSSFASSUNG
AB OKTOBER 2026