

**Sitzung der BV 9 am 16.05.2025****Anfrage von Herrn Hampe; CDU****Deichsanierungen Itter und Himmelgeist****Frage 1:**

Wie ist der aktuelle Sachstand und Zeitplan für die beiden anderen geplanten Deichmaßnahmen in Itter und Himmelgeist?

**Antwort zur Frage 1:**

Für die beiden geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen „Schließung der Deichlücke in der Ortslage Himmelgeist, 1. Bereich – Schlossmeierhof und 2. Bereich – Direkte Ortslage“ wurde im Herbst 2024 das Vergabeverfahren submittiert. Aufgrund der Beschwerde eines Bieters gegen die Vergabeentscheidung vor der Vergabekammer wird eine Auftragsvergabe voraussichtlich erst im Juli 2025 erfolgen können.

Für die nördlich anschließende Hochwasserschutzmaßnahme „Schließung der Deichlücke in der Ortslage Himmelgeist, 3. Bereich – Himmelgeister Landstraße“ wird derzeit die Ausführungsplanung erstellt. Derzeit ist der Baubeginn direkt nach Abschluss der Bauarbeiten für den 1. und 2. Bereich geplant.

**Frage 2:**

Kann der Stadtentwässerungsbetrieb wie geplant im Sommer 2025 die ergänzenden Unterlagen zur Heilung des bestehenden Planfeststellungsbeschlusses bei der Bezirksregierung Düsseldorf einreichen?

**Antwort zur Frage 2:**

Für die Hochwasserschutzmaßnahme „Deichsanierung Himmelgeister Rheinbogen“ werden derzeit die Ausschüsse über die geplante Heilung des bestehenden Planfeststellungsbeschlusses informiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist eine Einreichung der Unterlagen bei der Bezirksregierung Düsseldorf im Sommer 2025 realistisch.

**Frage 3:**

Sind bereits juristische Schritte des BUND oder anderer Organisationen mit Verbandsklagerecht gegen das geplante Vorgehen des Stadtentwässerungsbetriebes zur Heilung des bestehenden Planfeststellungsbeschlusses bei der Bezirksregierung Düsseldorf bekannt geworden.

**Antwort zur Frage 3:**

Derzeit hat der Stadtentwässerungsbetrieb keine Kenntnis darüber, dass bei der Bezirksregierung Düsseldorf geplante juristische Schritte von Dritten gegen eine Heilung bekannt geworden sind.