



Dez 24

Jan / Feb 25

Mrz / Apr 25

Mai / Jun 25

Jul / Aug 25

Sept 25

LB 1 und 2:

BESTANDS-ERFASSUNG und -ANALYSE

Unterlagen-Auswertung

Freiraumstruktur, Planungsrecht, etc.

Stakeholder-Befragung

Destinations-Check

Gästepbefragung

SWOT-Analyse

Dokumentation

LB 3:
REFERENZPROJEKTE

Desk-Research

Dokumentation /
Aufbereitung in Steckbriefen

LB 4 und 5:
KONZEPTSTUDIE und WIRTSCHAFTLICHKEITS BETRACHTUNG

Zieldefinition

Erarbeitung von
Entwicklungsszenarien

Formulierung von Maßnahmen,
Zielerreichung und Organisation

Ausarbeitung der Vorzugsvariante
und Dokumentation

Wirtschaftl. Betrachtung

PLANUNGSDIALOG

Konzeption /
Strategie /
Zeitplan



Online-
Feedback



Bürgerworkshop

Stakeholderworkshop
/ Begehung



Präsentation
Öffentlichkeit,
Gremien und
Abschluss



ABSTIMMUNG mit AG

Auftragsgespräch

Laufende Abstimmungen mit dem Projektteam

MEILENSTEINE



AG 1

AG 2