

## 8.4

### Anlage 1 zu Vorlage BV7/108/2025

Sitzung der Bezirksvertretung 7 am 04.11.2025

#### **Stand der Planung zur Personenunterführung am Gerresheimer Bahnhof Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen**

##### **Frage 1:**

Wie ist der aktuelle Planungsstand?

##### **Antwort:**

Seitens der DB InfraGO wurde der Verwaltung nach dortiger Umstrukturierung (Zusammenlegung DB Netz und DB Station&Service) Ende März ein übergeordneter Ansprechpartner sowohl für den Fahrweg als auch für die Verkehrsstation benannt. Nach Abgleich des Vorplanungsstandes erfolgen bzgl. der notwendigen Leistungen im Zuge der anstehenden Leistungsphasen 3 (Entwurfsplanung) und 4 (Genehmigungsplanung) der HOAI intensive Gespräche mit den Projektbeteiligten (DB InfraGO, Ingenieurbüros/Gutachter). Es ist das Ziel zu erreichen, in Abstimmung mit der DB InfraGO die Planunterlagen in einer Qualität zu erstellen, die eine reibungslose Übergabe des Projektes gewährleistet. Vertragsgemäß wird das Projekt nach Abschluss der Genehmigungsplanung von der DB übernommen.

##### **Frage 2:**

Wann wird die Bezirksvertretung 7 über den Planungsstand informiert?

##### **Antwort:**

Der nächste Schritt ist die Vorlage des 2. Änderungsbeschlusses zum Bedarfsbeschluss. Gemäß dem aktuellem Projektterminplan soll die Ratsvorlage im 1. Quartal 2026 in die BV 7 eingebracht werden.