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GARATH 2.0
Ein Stadtteil in Bewegung
Stand des Programms 



2

Garath 2.0 – Wo stehen wir?

Erstellung IHK
Grundlagenermittlung

Bestandsaufnahme

Beteiligung

Ratsbeschluss
IHK Garath 2.0 – 

Ein Stadtteil im 

Wandel

Förderung
Aufnahme in das 

Programm “Soziale Stadt” 

der Städtebauförderung

Umsetzung

1. Förderphase

Evaluation

Fortschreibung
ISEK Ratsbeschluss

ISEK Garath 2.0 – 

Ein Stadtteil in 

Bewegung

Förderung
Bewilligung 

Städtebauförderung

Gesamtmaßnahme

Umsetzung

2. Förderphase

2015-2016 09/2016 08/2017 2017-2021

2020

2021-2022

05/2023 2024 Bis 2030

In Abstimmung mit BezReg 

Verlängerung der Maßnahme

 bis 2030

Fortsetzungsantrag in 06/2026,

Kostenobergrenze festgelegt

Zwischenbescheid für lückenlose 

Fortführung des Stadtteilteams
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2. Förderphase: Handlungsfelder & Maßnahmenübersicht



4 Stadtplanungsamt

Maßnahmen der 
Städtebauförderung



2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Weiterführung des Citymanagement

Zentrenfonds

Gestaltung des Freiraums und der Außenanlage Burgviertel

Hof- und Fassadenprogramm

Umgestaltung der Grünzüge (Inkl. Orientierungs- und Leitsystem)

davon Grünzug Burgviertel

davon Grünzug Schlossviertel

davon Grünzug Kämpenviertel

davon Grünzug Waldviertel

Aufwertung weiterer Spielplätze

davon Mobilitätsspielplatz

davon Kleinkinderspielplatz

davon Libellenspielplatz

davon Rotfuchsspielplatz

Fitpark im Grünzug Burgviertel

Abhängeplätze für Jugendliche

Barrierefreier Umbau Fußwegeverbindung Erika-Mann-Straße

Treffpunkt für junge Eltern auf dem Abenteuerspielplatz Garath

Quartiersmanagement und Miete Stadtteilbüro

Verfügungsfonds

Willkommen in Garath

Öffentlichkeitsarbeit

Evaluation und Abschlussbericht
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Umsetzungsübersicht

Nicht mehr Teil der Gesamtmaßnahme: 

„S-Bahnhof Umfeld“ (wird über andere Mittel realisiert)

„Gestaltung von Unterführungen“ 

„Außerschulischer Lernort“ (nicht förderfähig)
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Stadtteilteam

Geplant: Verlängerung bis 2030, Ausschreibung nach Ratsbeschluss

Fotos © die Profifotografen & Stadt Düsseldorf



Verfügungsfonds 
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• Bewilligt: 258.000 € bis 2030
• 2024: 32 Anträge (2 abgelehnt) 
• 2025: 43 Anträge
• 2026: 16 Anträge (Stand Juni)

 

 © die Profifotografen



Veranstaltungen
• Come together: Oktober 2026
• Mobile Sprechstunden in den Vierteln
• Garath im Gespräch: Thema Einzelhandel, Herbst 2026
• Verfügungsfonds

• Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung
• Vorlage zu den Mehrkosten der Gesamtmaßnahme
• Schrittweise Umsetzung der baulichen Maßnahmen

Ausblick



Ausblick

Umgestaltung Zentrum Burgviertel | Danielzik Leuchter + Partner Landschaftsarchitekten 

Barrierefreier Umbau Erika-Mann-Straße | Czock Ingenieure

Grünzug Burgviertel | dtp Architekten
Mobilitätsspielplatz (Teil-)Umbau Bezirkssportanlage

Investive Maßnahmen

Treffpunkt für junge Eltern /Abenteuerspielplatz| KUBUS Architekten




	Folie 1: GARATH 2.0 Ein Stadtteil in Bewegung
	Folie 2
	Folie 3: 2. Förderphase: Handlungsfelder & Maßnahmenübersicht
	Folie 4: Maßnahmen der  Städtebauförderung
	Folie 5: Umsetzungsübersicht
	Folie 6: Stadtteilteam
	Folie 7: Verfügungsfonds 
	Folie 8: Ausblick
	Folie 9: Ausblick
	Folie 10

